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Anotace 
 
Diplomová práce se zabývá rozšířením těžby ložiska stavebního kamene 
Měrunice ve vztahu k procesu posuzování vlivů stavby na ŽP. V první části jsem 
se zaměřila  na všeobecný popis ložiska s jeho základními kvalitativními znaky     
a výpočty zásob. V další části jsem se zaměřila na všeobecný popis základní 
problematiky rozvoje těžby při ČPHZ a jejích negativních dopadech na těžbu. 
Cílem této práce je definování očekávaných rizik, které se předpokládají na 
základě podmínek vyplývajících z povolovacích procesů k rozšíření těžebních 
prací  nového ložiska a jejich negativní dopady na celý těžební proces, odbytovou 
strategii kamenolomu Měrunice a jejich možnou eliminace.    
Klíčová slova: ČPHZ, DP, EIA, HČ, Plán využití ložiska, POPD, posuzování  vlivu  
                          stavby, územní rozhodnutí 
 
Summary 
 
           This thesis deals with the extensit of mining deposits of building stone 
Měrunice in relation to the assessment of the effects of construction on the 
environment. The first part focused on general description of the bearing with its 
basic qualitative characteristics and inventory calculations. In the next section I 
focus on the general description of the basic issues of development in the mining 
ACWM and its negative impact on mining. The aim of this work is to define the 
expected risk, which are expected on the basis of the terms of the permitting 
process to expand mining of new deposits and their negative impact on the whole 
process of mining and quarry Měrunice sales strategy and its possible elimination. 
 
Keywords: ACWM, EIA, impact assessment construction, mining aktivity, mining    
                    area, Plan of use deposit, POTM, zoning
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Seznam použitých zkratek 
3-D  tří dimenzní (tří rozměrný) 
AVČR  Akademie věd české republiky 
ČD  České dráhy 
ČPHZ  Činnost prováděná hornickým způsobem 
ČSN  Česká technická norma 
DP  Dobývací prostor 
EIA Hodnocení vli vu na životní prostředí (Environmental Impact    
Assessment)  
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POPD  Plán otvírky a přípravy dobývání  
PVL  Plán využití ložiska 
SČS  Správa Českého středohoří 
t  tuna 
UDS  Univerzální dokončovací stroj 
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1. Popis ložiska 
Ložisko stavebního kamene Měrunice je těženo několik desítek let za 
účelem výroby kvalitního přírodního drceného kameniva, kterým je zásobováno 
zejména okolí místa produkce. Těžba v minulosti postupovala generelně od 
severu k jihu, dnes je lom otevřen prakticky v celém rozsahu stanovených 
dobývacích prostorů Měrunice a Měrunice I. Dle zpracovaného plánu využití 
nevýhradního ložiska se předpokládá těžba v prostoru Měrunice-východ, který 
bezprostředně navazuje jako plošné s cílem vydobytí veškerých těžitelných zásob 
v prostoru územního rozhodnutí bez časového omezení.  
Oblast ložiska leží v západní části Českého středohoří. Ložisko je součástí 
terciérních vulkanických erupcí, vzniklých převážně při první (hlavní) vulkanické 
fázi v průběhu oligocénu. Hlubší podloží tvoří nejstarší horniny v okolí, a to ruly, 
které vystupují v okolí Bíliny. Na rulách leží křídové sedimenty. Nejstarší horninou 
zjištěnou na lokalitě jsou křídové slíny a slínovce, pravděpodobně coniackého 
stáří. Byly zjištěny v řadě průzkumných prací na severním okraji lokality. 
Nejstaršími terciérními uloženinami na lokalitě jsou slíny až slínovce a písky až 
pískovce s  tufogenní nebo organogenní p říměsí.  
Zkoumané ložisko je vázáno na obnažující se čedičový lakolit. Ložisko tvoří 
východní část tohoto ne zcela obnaženého lakolitu. Původní povrch tělesa byl 
značně nerovný. Čedičová hornina zjištěná v zájmovém území je jemnozrnná až 
celistvá a petrograficky odpovídá oli vnickému nefel initu.  
Čedič na území ložiska není tektonicky ani jinak porušen. Ve svrchních 
partiích ložiska do hloubky až 5 m je hornina autohydrotermálně přeměněna. 
Projevuje se zjílověním puklinových partií a rozložením vyrostlic olivínu. To má za 
následek zhoršení technologické kvality suroviny do takové míry, že jsou tyto 
horniny hodnoceny jako skrývka. Tufy pokrývají převážnou část zájmového území                 
a lalokovitě zabíhají západním směrem i do těžené části ložiska. V nadloží tufů 
jsou místy kvartérní čedičové sutě a svahové hlíny v mocnosti od 0,4 m do 1,4 m, 
výjimečně až 3 m (M-18/75). 
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Na území, navrženém na změnu ve využití, nejsou kromě čediče – 
stavebního kamene pro drcené kamenivo, žádné další zdroje nerostů. Drobná 
těžba v malém lomu v jihovýchodní části dobývacího prostoru probíhala v dávnější 
minulosti (před otvírkou kamenolomu Měrunice v 70. letech min. stol.) pro místní 
potřebu stavebního kamene.  
Z hydrografického hlediska zasahuje hodnocené území do povodí Bíliny. 
Síť vodotečí v zájmovém území je málo vyvinuta v důsledku relativně nízkých 
srážek a jedinou vodotečí protékající v sousedství ložiska je Lužický potok. 
Zájmové území spadá do povodí Lužického potoka. Území patří do oblasti 
s nižšími úhrny atmosfér ických srážek.  
Pro širší okolí ložiska Měrunice je příznačná přítomnost jednotvárného 
slínovcového komplexu, z hydrogeologického hlediska velmi málo propustného, 
který je prostoupen řadou vulkanických těles. Rulové krystalinikum tvořící hluboké 
podloží celé oblasti má jen malou puklinovou propustnost způsobenou sevřením                   
a zajílováním puklin. Větší propustnost lze očekávat jen v okolí tektonických linií. 
Vyskytující se horniny křídy (coniak) jsou špatně puklinově propustné. 
Propustnost je navíc ve svrchních partiích snížená i vlivem jílovitého zvětrávání. 
Relativně vyšší propustnost lze očekávat v místech větších poruchových linií.             
I terciérní čedičové horniny jsou špatně puklinově propustné. Propustnost bývá 
nejvyšší ve svrchní rozvětralé zóně, popř. v zóně rozvolnění střelnými pracemi 
v lomu. Hadrová (1980) uvádí široké rozmezí průtočnosti v průměrných hodnotách 
5,6.10-5 m²/s. Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu 10-6 až 10-8 m/s. Ve 
vlastním lomu nebyly identifikovány přítoky vody, vázané na konkrétní poruchové 
linie. 
Současné přítoky vod do lomu pocházejí z infiltrovaných srážek, spadlých 
v bezprostředním okolí. Srážky jsou ve vlastním lomu eliminovány výparem               
a vsakem do rozpukaných částí horninového profilu, část vod je odčerpávána. 
V roce 2004-2006 byl v prostoru, navrženém na změnu ve využití území 
(prostor ložiska Měrunice-východ) realizován podrobný geologický ložiskový 
průzkum. Byly provedeny 2 jádrové ložiskové vrty M-22/04 a M-23/04, každý           
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o hloubce 75 m. Při přibližné výšce terénu +410 m n.m. byly oba vrty dovrtány 
přibližně pod bázi +340 m n.m. Tato úroveň je rovněž bází výpočtu zásob ložiska 
Měrunice-východ. Geologický průzkum byl v roce 2006 vyhodnocen závěrečnou 
zprávou „Měrunice-východ“, podrobný průzkum stavebního kamene, GET s.r.o. 
Praha. 
Přesnější údaje o mocnosti ložiskově nevyužitelného pokryvu (skrývky)           
a technologicky ověřené čedičové suroviny jsou uvedeny v  tabulce. 
 
průzkumné 
      dílo 
                                       mocnost (m) hloubka 
díla (m) humus, 
svahová 
hlína, suť 
 
      tuf 
zjílovělý 
čedič 
skrývka 
celkem 
čedičová 
surovina 
M-1/73 0,6  9,4 10,0  10,0*) 
M-2/73 0,8   0,8 42,2 43,0 
M-3/73 2,7  1,1 3,8 35,2 39,0 
M-18/75 3,0   3,0 70,3 74,0 
Ša 4 0,4 7,1 3,4 10,9 0,1 11,0 
Š-1/M 0,4 6,6  7,0  7,0*) 
R-6/M 0,4 3,0    3,0*) 
R-8/M 1,0 3,0    3,0*) 
R-9/M 1,3 3,0    3,0*) 
R-46 1,6   1,6 0,3  
M-11/04 1,4 8,2 1,4 11,0 64,0 75,0 
M-23/04 1,2 11,5 1,3 14,0 61,0 75,0 
Tab. č.1   Mocnosti skrývky a suroviny v průzkumných dílech 
Výpočet zásob ložiska Měrunice-východ vyhodnotil následující geologické 
(bilanční) zásoby. 
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Kategorie zásob Kubatura (m³) Tonáž (t) 
bilanční prozkoumané        881 680 2 627 406 
bilanční vyhledané        889 623 2 651 077 
Zásoby celkem (stav k 27.2.2006)     1 771 303 5 278 483 
Tab.č.2  Geologické (bilanční) zásoby na ložisku 
Ložisko nebylo těženo, uvedený stav geologických (bilančních) zásob na ložisku 
platí i v současnosti. 
 
1.1 Metodika výpočtu zásob 
Ložisko bylo ve vertikálním směru rozděleno do několika poloh: 
- ornice (humózní skrývka) 
- vlastní skrývka 
- surovina 
(skrývka je součtem ornice a vlastní skrývky). 
Rozhraní mezi jednotlivými polohami vychází z prvotní geologické dokumentace       
a laboratorního vyhodnocení podle platných norem. 
Ø Výpočet geologických zásob: 
Podkladem pro výpočet geologických zásob je provozní důlní mapa lomu 
Měrunice   1 : 1 000, 
Digitální důlní mapa byla převedena na 3-D mapu povrchu a v programu 
MicroStation byl vytvořen 3-D model povrchu. Další fází výpočtu bylo 
zkonstruování stavu povrchu a v úrovni báze ložiska 340 m n. m. Příslušné 
objemy byly potom vypočteny za pomoci inženýrských nástaveb v programu 
MicroStation z rozdílů digitálních modelů povrchů (metoda trojúhelníků). 
Výpočet objemů v blocích zásob byl  proveden z rozdílů příslušných povrchů. 
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 svrchní plocha (m n. m.) spodní plocha (m n. m.) 
blok č. I  PB současný povrch ložiska báze 340 
blok č. II PB současný povrch ložiska báze 340 
Tab.č.3  Bilanční zásoby do bloků zásob 
Z celkového objemu v jednotl ivých blocích zásob byl odečten objem skrývky, který 
byl vypočten z průměrné mocnosti  skrývky v příslušných blocích. 
Ø Výpočet těžitelných zásob 
Těžební zásoby jsou vypočteny stejnou metodikou jako zásoby geologické. 
Do výpočtu však vstupuje cílový stav po dotěžení (příloha 1). Tento cílový stav 
těžby byl převeden do 3-D modelu stavu ložiska po dotěžení a výsledné těžební 
zásoby byly vypočteny v programu MicroStation jako rozdíl současného povrchu 
po dotěžení. 
K tvorbě prostorového modelu jsou využita data z vrtů, provedených při 
tomto podrobném průzkumu a při předešlých etapách geologického průzkumu. 
Pro předkládaný výpočet zásob je použito veškerých vrtů, šachtic, rýh a záseků, 
provedených v rámci uvedených akcí. Do výpočtu nejsou zahrnuta ta mělká díla, 
která jsou k datu zpracování výpočtu svým celým profilem situována ve vytěžené 
části lomu. 
Ložisko je rozděleno do jednotlivých poloh podle kritérií pro surovinové 
využití: hlinitá skrývka (ornice) – vlastní skrývka – surovina – podloží. Rozhraní 
mezi jednotlivými polohami vychází z prvotní geologické dokumentace                  
a z laboratorního vyhodnocení  podle platných norem. 
Surovina (technologicky vyhovující pevný čedič) tvoří jednu souvislou 
polohu, v žádném průzkumném díle není hodnocen uvnitř suroviny výkliz,                 
tj. meziložní poloha technol ogicky nevyhovujícího čediče či jiné horniny. 
Skrývka je počítána v programu MicroStation z rozdílu povrchu a báze 
skrývky. Do celkové skrývky je zahrnuta ornice (hlinitá skrývka). Kubatura hlinité 
skrývky (ornice) je navíc uvedena odděleně pro možnost jejího odděleného 
skrývání a deponování.  
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1.2  Konečný stav zásob 
Předpokládaný Plán využití ložiska (PVL) řeší vydobytí těžitelných zásob 
v daném prostoru. Budou vydobyty veškeré těžitelné zásoby ložiska, to je veškeré 
bilanční zásoby kromě zásob, které zůstanou vázány v konečných závěrných 
svazích lomu na východním okr aji ložiska [1].  
Dle provedeného výpočtu zásob na ložisku činí: 
kubatura bilančních zásob výhradního ložiska:                            1 771 303 m³ 
kubatura těžitelných zásob v  prostoru předkládaného PVL:        1 025 462 m³ 
Těžitelné zásoby jsou bilanční zásoby zmenšené o hodnotu 
předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou těžební technologií 
dobývání nebo vlivem přírodních podmínek (analogicky s § 14 zák. 44/1988 Sb. 
Horního zákona). V případě ložiska Měrunice-východ jsou od bilančních zásob 
odečteny zásoby, kter é zůstanou v konečných závěrných svazích.  
Po vytěžení zásob v prostoru předkládaného PVL zbude v konečných závěrných 
svazích 745  841 m³ zásob a lokalita bude rekultivována. 
Ložisko nebylo dosud těženo, těžba uvnitř dobývacího prostoru došla 
k hranicím ložiska nevyhrazeného nerostu ze severozápadní, západní                    
a jihozápadní strany. Ložisko bylo prozkoumáno 3 vrty, několika šachticemi             
a mapovacími rýhami při průzkumu v roce 1973, 1975 (vrt M-18/75) a 2004 (vrty 
M-22/04 a M-23/04). 
 
2. Těžba a zpracování na ložisku Měrunice 
V rámci realizace záměru bude těžba rozšířena ze stávajícího těženého 
lomu v DP Měrunice a DP Měrunice I směrem na východ - do prostoru, pro který 
je vydáno územní rozhodnutí pro činnost prováděnou hornickým způsobem 
Měrunice-východ.  
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Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasického 
způsobu úpravy několikastupňovým drcením a tříděním na stacionárním 
technologickém zařízení lomu v kombinaci s nasazením mobilních technologi í. 
 
2.1 Skrývkové práce a těžební proces 
Skrývka i těžba bude plynule navazovat na současný směr dobývání           
a v rámci činnosti prováděné hornickým způsobem bude veden generelně ve 
směru od západu k východu. Bude zachován stávající systém řezů, nepůjde tedy            
o samostatnou otvír ku. 
Skrývka a ornice z převážně jílovitého nadloží čediče (jílovitá skrývka, 
čedičové zvětraliny) bude prováděna v předstihu před vlastní těžbou stavebního 
kamene, a to pomocí zemní mechanizace. Vzhledem k charakteru uložení 
skrývkových hmot a jejich přepravě je navržen cyklický způsob těžby za použití 
hydraulických lopatových rýpadel na housenicovém podvozku s těžkotonážními 
dumpery. Ornice, skrývkový a výklizový materiál bude ukládán na dočasnou vnější 
výsypku jižně od vrcholů DP Měrunice č. 8 a 9. V prostoru ložiska Měrunice-
východ je zjištěna vyšší mocnost skrývky, než je skrývka obvyklá na sousedním 
výhradním ložisku. V jižní a západní části dosahuje 3-5m, v severní                       
a severovýchodní části 10-14 m (vrty M-22/04 a M-23/04) a směrem k východnímu  
okraji pravděpodobně dále roste. V této části se počítá s rozdělením skrývkového 
řezu do dvou částí, rozdělených horizontálním odstupkem (bermou).   
Skrývku na ložisku Měrunice-východ tvoří: 
Ø kvartérní hlinitý pokryv – kvartérní čedičové sutě a svahové hlíny 
v mocnosti od 0,4 m do 1,4 m  
 
Ø pyroklastika (tufy) v nadloží čediče a jeho zjílovělého okraje. V ploše ložiska 
jsou zastiženy v poměrně větší mocnosti  (až 11,5 m ve vrtu M-23/04) 
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Ø autohydrotermálně přeměněný (zjílovatělý) čedič v mocnosti až 5 m ve 
svrchních partiích čedičového tělesa (Obr. č.1). Projevuje se zjílověním 
puklinových partií a rozložením vyrostlic olivínu. To má za následek 
zhoršení technologické kvality suroviny do takové míry, že jsou tyto horniny 
hodnoceny jako skrývka nebo mají vzhledem ke snížení kvalitativních 
parametrů omezené využití. 
 
Obr.č.1 Autohydrotermálně přeměněný čedič 
 
blok č.  plocha 
skrývky 
(m²) 
průměrná 
mocnost 
ornice (m) 
ornice 
(m³) 
průměr. 
mocnost 
vl.skrývky (m) 
vlastní 
skrývka 
(m³) 
Skrývka 
celkem 
(m³) 
I 13 933 0,032 4 459 5,69  79 279  83 738 
II 12 088 0,037 4 473 8,90 107 583 112 056 
Celkem 26 021 0,34 8 932 7,18 186 862 195 794 
Tab.č. 4 Objem skrývky v blocích zásob 
   
Kamila Brabcová: Rozšíření těžby ložiska stavebního kamene Měrunice 
2010       - 9 - 
     
Těžební řezy s definovanými parametry provozních svahů postoupí směrem 
k východu až po dosažení konečných závěrných svahů. Způsob otvírky, přípravy  
a dobývání vycházející ze současného stavu zůstane zachován. Lom je 
v současné době těžen jámovým lomem, zahloubeným pod okolní terén a je těžen 
více řezy výšky převážně 10 – 20 m, oddělených horizontálními plošinami. 
Kamenolom je v současné době rozšířen na téměř celé ploše dobývacích pr ostorů 
(DP Měrunice + DP Měrunice I). 
Zásoby budou dotěženy k patě skrývkového svahu při východním okraji 
ložiska, mezi patou skrývky a hlavou 1. těžebního řezu bude ponechán 
horizontální odstupek (berma) v šířce 3m. U všech těžebních řezů je uvažována 
horizontální báze, vycházející z dosavadní těžební praxe v sousedním dobývacím 
prostoru. Bazální úrovně řezů budou zachovány. Jednotlivé řezy budou postupně 
rozšiřovány směrem k východu, až dosáhnou hranic konečných závěrných svahů, 
zobrazených v grafické příloze č.2. Mezi konečnými závěrnými svahy budou 
zachovány min. 3m horizontální odstupky (bermy), stejně jako v sousedním 
dobývacím prostoru.  
Postupně bude ložisko těženo 5 těžebními řezy až na úroveň +340 m n. m., 
která je bazální úrovní výpočtu zásob. 
Základní údaje o jednotlivých těžebních řezech: 
Úroveň bází těžebních řezů a výšky těžebních stěn v ploše POPD: 
Řez Úroveň báze plošiny 
řezu 
Výška těžebních stěn 
č.1 +385 m n. m. max. 25 m 
č.2 +370 m n. m.          15 m 
č.3 +360 m n. m.          10 m  
č.4 +348 m n. m.          12 m 
č.5 +340 m n. m.            8 m 
Tab. č.5  Báze plošin těžebních řezů a výšky těžebních stěn 
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Minimální šířka pracovních plošin těžebních řezů:              20 m 
Šířka bermy po dosažení konečné hranice těžby:                 3 m 
Šířka pracovní plošiny v průběhu těžby:                              20 m 
Šířka pracovní plošiny je součtem šířky průjezdního profilu dobývacího stroje      
(10 m), šířky bezpečnostní části průjezdního profilu před sesuvy následného 
vyššího těžebního řezu (5 m) a bezpečnostní šířky pro zabezpečení dobývacích                    
a pomocných mechanizmů před rizikem sesuvů horní hrany následného nižšího 
těžebního řezu (5 m). 
- šířka bermy po dosažení konečné hranice těžby:                 3 m 
Generální svah lomu: je vypočítán v místě nejvyššího převýšení kamenolomu     
a má max. hodnotu 26º46´ pro provozní svah lomu, resp. 44º40´ pro závěrný svah 
lomu (výpočet viz další text). 
Generální svah lomu je vypočten pro nejvyšší převýšení lomu ze vztahu 
                                                   tg α  = H : L               [1] 
H - celková výška lomových stěn (není zahrnut skrývkový řez) 
V části ložiska, kde je největší převýšení lomu, dosahuje výška lomových stěn 
v jejich součtu celkem 70 m. 
Max. převýšení je v jižní části zájmového prostoru. 
L – vodorovná vzdálenost hrany svrchního řezu a paty spodního řezu 
(celková šířka plošin těžebních řezů a horizontálních průměrů šířky lomové stěny) 
Výpočet generálního svahu počítá s úhlem provozního a závěrného svahu, který 
dlouhodobě v lomu vykazuje hodnotu průměrně 50º, a to při různých výškách 
těžební stěny. 
Ø Generální provozní svah lomu: 
H = 25 m + 15 m + 10 m + 12 m + 8 m = 70 m 
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L =  4 x 20 m (pracovní plošiny) + 21,0 m + 12,6 m + 8,4 m + 10,1 m + 6,7 m (šířky 
horizontálního průmětu stěn) = 138,8 m 
tg α = 70/138,8 = 0,5043227 
α = 26º46´ 
 
Ø Generální závěrný svah lomu: 
H = 25 m + 15 m + 10 m + 12 m + 8 m = 70 m 
L = 4 x 3 m (pracovní plošiny) + 21,0 m + 12,6 m + 8,4 m + 10,1 m + 6,7 m (šířky 
horizontálního průmětu stěn) = 70,8 m 
tg α  = 70/70,8 = 0,9887005 
α = 44º40´ 
 
2.2 Zpracovatelský proces 
Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasické těžební       
a přepravní techniky a úpravárenské linky zpracovávající těženou surovinu 
v několika navazujících uzlech drcení a třídění pro zajištění požadované kvality 
produkce drceného kameniva, včetně zabezpečení jeho expedice, manipulace     
a skladování. 
Technické řešení je zřejmé z přiloženého technologického schématu viz 
příloha č.3, kde je podrobně znázorněn postup úpravy suroviny a jsou označeny 
jednotlivé stroje a zařízení. Z tohoto schématu je zřejmý celý zpracovatelský  
proces od místa přípravných a těžebních prací s dopravou suroviny k primárnímu 
drcení a dále celá technol ogie úpravy až po konečnou expedici finálních výrobků – 
drceného kameniva. 
Při úpravě je zpracováván čedič. Vytěžená surovina, která vyhovuje 
kvalitativním podmínkám využitelnosti, je plně využita. Znamená to, že partie 
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ložiska ověřené geologickým průzkumem a technologicky vyhodnocené jako 
vyhovující požadovaným limitům jsou v ploše plánované hornické činnosti plně 
využity. Možnost využití materiálů nižší kvality, které nesplňují technické 
požadavky je omezená – jde o výkliz, technologický odpad (produkty odhlinění      
a dále jílovitý materiál z tělesa zjílovělého čediče v centrální části lomu). Jejich 
využití z větší části nepředpokládáme, ale je možné je využít případ od případu 
podle odbytové situace. Lze je použít případně jako posypový či výplňový materiál 
při konstrukci  zemních hrází, případně silničních těles. 
Surovina rozpojená clonovými odstřely v lomu je odvážena na drtírnu 
k následnému třídění. Roční těžba se v posledních letech pohybovala kolem      
500-600 tis. tun (cca. 170-200 tis.m³). Maximální objem roční těžby se 
předpokládá 1 000 000 t (cca. 335 tis.m³), takovýto objem však nebude trvat po 
celou dobu využívání ložiska, ale v obdobích zvýšené poptávky (např. výstavba 
dálnice D8). Kvalita suroviny je dána fyzi kálně-mechanickými vlastnostmi čedičové 
horniny, které vyhovují požadavkům současných ČSN EN pro výrobu drceného 
kameniva.  
Znečištění (podíl výklizu a technologického odpadu) činí v poslední době do 
10 % z celkové hrubé těžby. Při další těžbě v okrajových částech ložiska lze 
počítat se znečištěním kolem 15 %, při zahloubení se znečištěním menším (spíše 
5 %). 
Znečištění tak představuje podíl technologického odpadu z výroby 
(nevhodné horniny men šího rozsahu, které nelze používanou technologií dobývání 
selektivně odtěžit a jsou odděleny v úpravárenském procesu) z celkové hrubé 
těžby na ložisku. 
                                           Zn = (D / Bt) x 100%                                         [2] 
D – je množství znečištěného materiálu pro zpracování  (t)     
Bt – je hrubá těžba lomu (t) 
          Jedním z dalších moderních způsobů úpravy suroviny na ložisku je využití 
mobilních drtících a třídících technologických zařízení určených pro primární         
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a sekundární drcení s následným finálním třídícím procesem (Obr. č.2). Díky 
těmto technologiím může těžební společnost realizovat nad rámec běžné výroby 
na stacionárním zařízení lomu i dodávky v drceném kamenivu na nejnáročnější 
stavby jakými jsou například stavby ČD vysokorychlostních železničních koridorů 
a to zejména pro jejich vysokou efektivitu, operativnost a nízkou nákladovost na 
výrobu.     
 
Obr.2 Mobilní technologické zařízení pro výrobu drážního kameniva 
 
           Potvrzením této skutečnosti je také již několikaletá vedoucí pozice lomu 
Měrunice v dodávkách přírodního drceného kameniva pro drážní účely v rámci 
ČR. 
Provoz kamenolomu Měrunice (lomu, technologické linky a pomocných 
provozů) bude z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska 
bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem podléhat dozoru 
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státní báňské správy. Činnost závodu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví      
a bezpečnosti provozu musí splňovat podmínky dané vyhláškou Českého 
báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci              
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem na povrchu, v platném znění a vyhlášce Českého báňského úřadu       
č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
úpravě a zušlechťování nerostů, v platném znění. 
V kamenolomu Měrunice zodpovídá za bezpečné a odborné řízení 
veškerých činností v rámci povolené činnosti prováděné hornickým způsobem 
závodní lomu dle pravidel definovaných zejména vyhláškou Českého báňského 
úřadu č.26/1989 Sb. a dalších navazujících závazných obecně platných právních 
předpisů. 
 
3. Problematika rozvoje těžby při činnosti prováděné hornickým   
    způsobem 
Činnost prováděná hornickým způsobem povolená v rozsahu územního 
rozhodnutí v prostoru Měrunice – východ bude bezprostředně navazovat na 
hornickou činnost v dobývacích prostorech Měrunice a Měrunice I. Před samotnou 
otvírkou tohoto prostoru je však nutné respektovat podmínky stanovené orgány 
státní správy v procesu posouzení stavby na životní prostředí, který předchází 
zpracovanému plánu využívání ložiska a následnému povolení činnosti prováděné 
hornickým způsobem.          
 
3.1 Posuzování vlivů stavby na životní prostředí SČS 
Podmínky vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení jsou děleny na podmínky pro 
fázi přípravy, pro fázi realizace a pro fázi provozu. Z dalšího povolovacího 
procesu, kterým je územní rozhodnutí je patrné, že podmínky závěru zjišťovacího 
řízení vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje jsou plně obsaženy                      
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i v následném řízení. Smyslem posuzování požadavků orgánů státní správy a to 
hlavně na úseku životního prostředí ve vztahu k zajištění rozvoje ložiska je 
analyzovat zejména fázi přípravnou. Z pohledu eliminace rizik, která mohou 
významným způsobem ovlivnit rozvoj ložiska a jeho ekonomické výsledky 
v krátkých časových horizontech je právě tato fáze přípravy velmi důležitá. Jedná 
se tedy o podmínky stanovené ze strany Chráněné krajinné oblasti Českého 
středohoří, příslušných orgánů životního prostředí a dále také vyřešení střetů 
právem chráněných zájmů v daném případě těžební společnosti s vlastníky 
pozemků určených k těžební činnosti. 
 
3.1.1. Opatření vyplývající ze stanoviska CHKO 
Opatření ke snížení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy v přípravné fázi : 
a) Skrývky a kácení porostů budou realizovány nejdříve na konci vegetačního 
období a také s ohledem na minimální ovlivnění reprodukčního období na zemi      
a v keřích hnízdících ptáků a snížení vlivu populace epigeického hmyzu.      
b) Kácení dřevin bude včas ohlášeno a prováděno v souladu s ustanovením      
§8, zákona č.114/1992 Sb., a s §8, vyhlášky č.395/1992 Sb.      
c) Vzhledem k přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů na území záměru 
požádá oznamovatel  (těžební společnost) o vyjímku příslušný orgán ochrany 
přírody a to v souladu s§50 a §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody         
a krajiny. 
 
3.1.2   Opatření vyplývající ze st anovisek orgánů státní správy 
           Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu v  přípravné fázi :   
a) Za plochu trvale odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu bude placen 
odvod v souladu se zákonem č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu (OŽP MÚ Bílina).        
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b) Postoupení posouzení záměru ve fázi územního rozhodnutí pro pokračování 
hornické činnosti na ložisku na Regionální muzeum, archeologickému oddělení 
Teplice (Archeologický ústav AVČR Praha).      
c) Vyjádření Regionálního muzea v Teplicích s těmito podmínkami :    
- jedná se o území s archeologickými nálezy, kdy vzhledem k povinnostem 
stavebníka, tj. těžební společnosti již od doby přípravy stavby bude tento záměr 
oznámen Archeologickému ústavu AV ČR a bude mu umožněn provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum        
- je nezbytné, aby veškeré práce, které zasáhnou pod úroveň stávajícího terénu 
probíhaly v součinnosti s archeologickým pracovištěm. Především provádění 
veškerých zemních prací musí probíhat pod dohledem archeologa. Investor 
stavby, tj. těžební společnost projedná podmínky předstihového záchranného 
výzkumu s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc před zahájením 
zemních prací včetně terénních úprav.     
- investor bude provedení záchranného archeologického výzkumu dokladovat při 
kolaudačním řízení exper tním listem s vyjádřením archeologa po ukončení prací.     
d) Vyjádření Národního památkového ústavu Ústí nad Labem s  tímto sdělením :  
- z hlediska památkové péče nevznikají žádné závazné podmínky pro vlastníka 
dotčených parcel. Nicméně upozorňujeme, že se může jednat o místo, kde je 
možné při výkopových pracích předpokládat archeologické nálezy, je nutné 
dodržet ustanovení §22, zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, a to 
ustanovení o oznamovací povinnosti a eventuálně o nutném archeologickém 
průzkumu.      
 
3.1.3  Vyřešení střetů právem chráněných zájmů souvisejících  s rozvojem    
          ložiska     
           V rámci budoucí činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku 
Měrunice – východ bylo nutné získání souhlasů celkem 4 spoluvlastníků pozemků 
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potřebných k dobývání v zájmovém prostoru a k realizaci celého záměru. Těmto 
souhlasům předcházely do vydání územního rozhodnutí následující kroky těžební 
společnosti:    
- souhlas spoluvlastníků se vstupem na pozemky při ověření úložních 
poměrů a následném výpočtu zásob s určením kvalitativních parametrů 
suroviny     
- projednání možného oddělení potřebné části pozemků pro účely 
pokračování těžebních prací v zájmovém území       
- realizace geometrických oddělovacích plánů zajištěných těžební 
společností 
- souhlas spoluvlastníků s budoucím záměrem pro účely územního 
rozhodnutí 
- uzavření nájemních smluv na pozemky spoluvlastníků určených k těžbě, 
projednání možného oddělení potřebných částí pozemků pro účely 
deponování orniční vrstvy a skrývkových hmot mimo území činnosti 
prováděné hornickým způsobem     
- následné řízení o územním rozhodnutí o využití pozemků určených 
k deponování orničních vrstev a skrývkových hmot za respektování 
stanovisek a podmínek vydaných or gány státní správy     
- uzavření nájemních smluv na pozemky spoluvlastníků určených 
k deponování orničních vrstev a skrývkových hmot         
 
3.2   Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem   
          Předmětem povolení je činnost prováděná hornickým způsobem dle plánu 
využívání ložiska zpracovaného s cílem vydobytí veškerých těžitelných zásob 
v prostoru územního rozhodnutí. Budou vydobyty těžitelné zásoby ložiska, to je 
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veškeré bilanční zásoby kromě zásob, které zůstanou vázány v konečných 
závěrných svazích lomu na východním okr aji ložiska.      
         Orgán státní báňské správy vydává na základě příslušných ustanovení 
báňských předpisů a uplatněných stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
dotčených organizací a ostatních účastníků řízení, jejichž právem chráněné zájmy 
mohou být záměrem dotčeny a podmínek stanovených v uzavřených procesech 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí a povolení k záměru. Tímto 
povolením jsou zároveň stanoveny podmínky, které je nutné ze strany těžební 
společnosti respektovat.      
          Soubor podmínek určujících posloupnost jednotlivých opatření si tak 
v časovém horizontu vydání povolení vynucuje systémový přístup k řešení 
časových, technických, provozních a ekonomických aspektů zahájení otvírky 
pokračující části ložiska v prostoru Měrunice - východ.         
 
3.2.1 Zajištění podmínek stanovených CHKO SČS   
Vzhledem ke stanoveným podmínkám pro přípravnou fázi záměru bude 
nutné ze strany těžební společnosti provést následující opatření:      
1. Zajistit po dohodě se zástupci CHKO v určeném období odchyt a transfer 
zvláště chráněných druhů živočichů a dalších druhů z celého území záměru a to 
na základě povolení výjimky. Výjimka se povoluje výhradně k realizaci záměru      
a zásahu do biotopu nebo do přirozeného vývoje vyjmenovaných druhů živočichů. 
Bude však nutné dodržet maximální termín pro transfer živočichů do 31.3. daného 
roku.  
Byla udělena i přes stanovisko uplatněné v rámci povolovacího procesu, kde 
Občanské sdružení Společnost ochránců životního prostředí, Litoměřice 
navrhovalo, aby hornická činnost byla prováděna podzemní ražbou ve štolách, 
čímž by byly uchráněny všechny biotopy od likvidace. Doplněno, aby byla výjimka 
zamítnuta, protože naplňuje skutkovou podstatu trestného činu §181a trestního 
zákona (ochrana přírody je ve veřejném zájmu).  
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Bez splnění této podmínky by nebyla možná realizace záměru. Celkově lze území 
charakterizovat jako antropogenně negativně ovlivněné a faunisticky málo 
významné, což také odpovídá j eho umístění ve IV.zóně CHKO (Obr. č. 3).     
             
Obr.č.3 Zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České Středohoří 
2. Kácení porostů a skrývkové práce budou realizovány nejdříve na konci 
vegetačního období, tj. 31.3. daného roku i s ohledem na minimální ovlivnění 
reprodukčního období na zemi a v keřích hnízdících ptáků a snížení vlivu 
populace epigeického hmyzu.  
 
3.2.2   Zajištění podmínek stanovených orgány státní správy   
           Souhlas s kácením dřevin byl získán v dostatečném časovém předstihu 
avšak realizace skrývkových prací na otvírce ložiska byla časově zablokována 
vyjádřením zástupců Regionálního muzea v Teplicích z důvodu předpokládané 
existence archeologických nálezů v zájmovém území. Následně po vydaném 
povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem byl proveden časově               
i finančně velmi náročný záchranný archeologický výzkum. Svým rozsahem se 
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jedná o největší záchranný archeologický výzkum na území bývalého teplického 
okresu v posledních třiceti letech.  
           Zběžným povrchovým sběrem v bezprostředním okolí plochy plánované 
k odtěžení byl zjištěn volný rozptyl pravěkých střepů s výraznými koncentracemi 
zlomků keramiky a mazanice svědčícími o pravidelném rozorávání pravěkých 
zahloubených objektů. Tato fakta nasvědčovala tomu, že v místech plánovaného 
rozšíření těžby lze očekávat archeologické nálezy a si tuace.   
           Na celé ploše o celkové rozloze 2,7ha bylo nutné v první fázi výzkumu 
provést zemními UDS stroji se speciálními lžícemi skrývku humózních vrstev         
a během archeologického dohledu této skrývky zjistit, zda se pod těmito vrstvami 
ornice a poorničí skutečně nenalézají předpokládané archeologické objekty (jámy, 
žlaby, půdorysy chat, hroby, apod.). Zanedlouho po zahájení těchto zemních prací 
se začaly objevovat četné zahloubené sídlištní objekty. Byl tak zahájen vlastní 
záchranný archeologický výzkum, jehož předmětem bylo podrobné 
zdokumentování zj ištěných pozůstatků lidských aktivit v lokalitě.    
          Postupně bylo zjištěno několik tisíc archeologických objektů různé velikosti 
(z původně 4380 označených půdorysů objektů zůstalo po vytřídění většiny 
pseudoobjektů ca 3100 předpokládaných pravěkých objektů (Obr.č. 4 a 5). 
Z předběžného datování vyplývá, že nejvíce objektů náleží do období z přelomu 
straší a mladší doby železné (pozdní doby halštatské až časné doby laténské 550 
– 400 př.Kr., menší část sídlištních jam lze datovat do období kultur popelnicových 
polí mladší    a pozdní doby bronzové (knovízská kultura 1300 – 1150 př. Kr. 
Pouze několik objektů se hlásí svými nálezy do období pozdní doby kamenné 
(střední eneolit – kultura kulovitých amfor 3300/3200 – 2900/2800 př.Kr.). Jedná 
se tedy o polykulturní lokalitu, konglomerát sídlišť z různých období pravěku.       
Náklady spojené s realizací záchranného archeologického výzkumu na lokalitě 
Měrunice - východ financovala plně z vlastních finančních prostředků těžební 
společnost a po rekapitulaci veškerých prací dosáhly celkové výše 12 mil. Kč. 
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Obr.č.4 Archeologický záchranný výzkum na lokalitě Měrunice - východ 
 
Obr.č.5 Starolaténský kostrový hrob  
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4. Negativní dopady na těžební proces a odbytovou strategii 
       Souhrn všech podmínek a stanovisek orgánů státní správy, která vyplývají 
z povolovacích procesů nového záměru těžby ložiska Měrunice – východ tvoří pro 
těžební společnost zároveň faktory určující posloupnost na sebe navazujících 
činností, kterými je potřeba přizpůsobit rozvoj ložiska.    
 
4.1   Rizikové faktory ovlivňující rozvoj ložiska 
         Pro těžební společnost z těchto skutečností vyplývá bohužel až ve fázi 
povolovacího procesu nové činnosti prováděné hornickým způsobem několik 
zásadních, v podstatě negativních rizikových faktorů, které v relativně krátkém 
časovém období podst atným způsobem ovl ivní zejména :          
Ø Řešení časových závislostí přípravy zájmového prostoru s respektováním 
nepravidelného průběhu provádění záchranného ar cheologického výzkumu     
Ø Řešení problematiky financování záchr anného archeologického výzkumu 
Ø Zabezpečení předstihové skrývky na ložisku Měrunice – východ   
Ø Rozvoj těžebních etáží ve vazbě na těžební práce v DP Měrunice     
Ø Blokace těžebních míst v lomu pro výrobu drážního kameniva a speciálních 
minerálních směsí      
Ø Změna struktury odbytového sor timentu       
Ø Změna předpokládaných finančních toků a nákladovosti výroby kameniva   
 
4.1.1 Časové aspekty      
           Jedním z hlavních faktorů, který bezprostředně ovlivní zahájení 
skrývkových prací a těžebních prací je časové období v kterém musí být řešeny 
podmínky stanovené územním rozhodnutím. Jde o realizaci transferu zvláště 
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chráněných druhů a ostatních živočichů před zahájením kácení stromů a dřevin. 
Pokud by byla překročena stanovená období, byla by těžební společnost nucena 
celý záměr přesunout s ca. ročním skluzem. Tím by nebyl zabezpečen dostatečný 
postup předstihové skrývky na ložisku Měrunice - východ a byl by tak blokován 
rozvoj těžebních etáží současného lomu prakticky jediným možným východním 
směrem. Dočasným náhradním řešením této situace je pak krátkodobá těžba ve  
4. těžební etáži lomu. Toto řešení však není dostačující celoroční náhradou se 
zvýšenou nákladovostí na výrobu kameniva vzhledem k možnému objemu těžby  
a tak by mohla nastat v určitém okamžiku situace, která by vedla i k možnému 
zastavení těžební činnosti.      
 
4.1.2 Báňsko – technické aspekty    
          Při blokaci rozvoje těžebních etáží současného lomu záchranným 
archeologickým výzkumem a skrývkovými pracemi do prostoru ložiska Měrunice - 
východ dochází k hledání variantních řešení výroby kameniva. Tento fakt si 
vyžaduje vyhodnocení stavu roztěžení současného lomu z pohledu odlišných 
fyzikálně-mechanických vlastností čedičové horniny na jednotlivých těžebních 
etážích. 
           Na základě vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností suroviny, vrtné 
a geologické databáze získané průzkumem na ložisku za podpory geofyzikálních 
měření, těžebního průzkumu a provozních laboratorních zkoušek je zapotřebí 
provést technologický rozpad výroby kameniva ve vztahu k zajištění jakosti výroby 
na jednotlivých těžebních etážích. Dále je potřeba vytvořit přehled o výrobních 
možnostech na těžebních etážích lomu :     
1. těžební etáž lomu : výroba výhradně pro nenáročné stavební účely, výroba 
drážních štěrků je zde zcela vyloučena dle podmínek Osvědčení ČD pro zrnitosti 
0-32mm, třída A a zrnitost 32.63mm, třída B1. Některé partie vyloučeny z titulu 
snížené mrazuvzdornosti, nasákavosti, rozpadavosti čediče, pevnosti v prostém 
tlaku, polohy tufů a autohydrotermálně zjílovělé horniny.      
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2. těžební etáž lomu : možná výroba veškerého sortimentu v nejlepších jakostních 
třídách včetně drážních stěrků (v postupu zohlednit rozloženou výrobu drážních 
štěrků, která představuje v průměru celkem 45% celkové roční výroby lomu), 
západní strana DP omezena konečnou hranicí DP, jižní strana také již v DP 
s nutností zachování objezdové lomové komunikace na hlavě 2.těžební etáže, 
severní strana blokována dlouhodobě zjílovělým tělesem se sjezdovými 
komunikacemi do nižších těžebních etáží lomu.       
3. těžební etáž lomu : v podstatě úplně závislá na rozvoji 1. a 2. těžební etáže ve 
východním směru a vzhledem k zachování technických parametrů POPD lomu 
prakticky nemá žádný rozvoj, omezena zjílovělým tělesem v centrální části ložiska 
Měrunice, severozápadní strana těžební etáže omezena z titulu zhoršených 
fyzikálně-mechanických parametrů (výroba štěrkodrtí možná, vyloučeny však drtě 
v nejvyšší kvalitě, mechanicky zpevněné kamenivo a drážní štěrky). Má celkové 
prostorové omezení dalšího rozvoje, kdy západní strana je již v hranicích DP, na 
severní straně je blokován rozvoj sjezdovými komunikacemi do těžebních etáží 
lomu, jižní strana pak blokována deponií frakce 0-32mm, třídy A se semimobilní 
technologií, které tvoří míchací centrum pro výrobu tohoto drážního kameniva.     
4. těžební etáž lomu : má v současnosti  úplně blokovaný rozvoj protože její 
severozápadní křídlo má sníženou jakost horniny jako v případě 3.těžební etáže 
lomu, její celkový rozvoj je plně odvislý od postupu horních těžebních etáží. Její 
další zahloubení v rámci nového POPD lomu je možné až po podstatném otevření 
prostoru ložiska Měrunice – východ a to zejména kvůli sklonovým poměrům 
sjezdové komunikace.       
Z vyhodnocení celkového stavu roztěženosti současného lomu je patrné za jakých 
podmínek lze řešit výrobu lomu pro období p řípravné fáze otví rky ložiska Měrunice 
– východ. 
     
4.1.3 Ekonomické aspekt y    
Velmi důležitou částí, která samozřejmě souvisí se splněním podmínek pro 
realizaci celého záměru je finanční náročnost rozšíření těžby do prostoru ložiska 
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Měrunice – východ. Do těchto nákladů nejsou započítány veškeré nákladové 
položky, neboť například prostředky investované do zpracování dokumentace EIA, 
náklady na dorozvědkový průzkum s vyhodnocením suroviny a skrývkové práce 
nevychází z podmínek rozhodnutí o povolení těžebních prací v zájmovém území. 
Nejvýznamnějšími náklady jsou finanční prostředky potřebné na zaj ištění [5]:       
Ø Kácení stromů a dřevin    
(Celkem : 100 000 kč)     
Ø Smluvní vztah se spol uvlastníky pozemků určených k těžební činnosti  
(Celkem : 1 280 000,- kč)    
Ø Realizace záchranného ar cheologického výzkumu lokality  
(Celkem : 12 000 000,- kč)              
           Celkové náklady :   13 380 000,- kč 
Pokud bychom chtěli vztahovat tyto náklady na těžbu ložiska v předmětném 
prostoru došli bychom k závěru, že náklady vzniklé nad rámec běžné otvírky 
navýší cenu 1 tuny o celkem 2,53 kč. Po započtení nákladů na skrývkové práce 
v konečném objemu ca. 320 000m3 , které byly realizovány dodavatelsky ve výši 
36 160 000,- kč se tato zátěž navýší o 6,85 kč/t a přípravných prací o 1,52 kč/t jde 
o celkovou zátěž 1 těžené tuny na úrovni 10,90 kč/t. Tato úroveň představuje 
9,90% ze současných nákladů na výrobu.  
Tato zátěž samozřejmě zvyšuje náklady na výrobu kameniva a současně snižuje 
prostor pro prodejní cenové manipulace ve smyslu konkurenceschopnost i 
v reálném odbytovém pr ostředí stavebního tr hu.     
 
4.2  Rizikové faktory ovlivňující odbyt kameniva      
           Problematika báňského rozvoje lomu je nevyhnutelným faktorem, který 
jednoznačně ovlivňuje strukturu odbytového sortimentu v celém rozsahu výroby. 
Z pohledu zajištění a udržení stálých obchodních partnerů, kteří tvoří základní 
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odbytovou strukturu l omu je na místě zabývat se jednotl ivými aspekty, které budou 
mít v tomto směru nejvýznamnější vliv. Patří sem vyhodnocení časových, 
úpravárenských, kvali tativních a ekonomi ckých aspektů.         
 
4.2.1 Časové aspekty     
           Pokud dojde ve fázi přípravných prací otvírky ložiska Měrunice – východ  
(dle projektovaných postupů jednotlivých těžebních etáží) k více jak ročnímu 
časovému skluzu, bude podstatným způsobem zasažena odbytová strategie lomu 
a to zejména z pohledu výrazného snížení nebo úplného zastavení výroby 
jakostního drážního kameniva v plánovaných objemech. Tento titul vychází hlavně 
z předpokladu, že pro drážní kamenivo nelze využít surovinu z 1. těžební etáže 
lomu u které je snížená kvalita. Při znemožnění postupu dalších těžebních etáží 
pak nelze prakticky žádným způsobem zajistit vysokoobjemové požadavky 
odběratelů.  
 
4.2.2 Úpravárenské aspekty 
           Při průměrných ročních odběrech drážního kameniva se jedná ztrátu o 
celkovém objemu ve výši ca. 250 000 tun frakcí 0-32mm, třídy A a 32-63mm, třídy 
B1. Z toho : 
Frakce ŠD 0-32mm :        60% z  250 000 t.r-1 →150 000 t.r-1     
Frakce HDK 32-63mm :   40% z 250 000 t.r-1  →100 000 t.r-1      
Celkem 0-63mm :           100%                            250 000 t.r-1 
           Dále pak k následnému snížení možnosti výroby nejkvalitnějších drtí pro 
obalované živičné, betonové směsi nebo případné speciální minerální směsi 
mechanicky zpevněného kameniva MZK v zrnitostním oboru 0-32mm používaném 
při výstavbě kontsrukčních vrstev dálničních těles. Zde se předpokládá celková 
výrobní ztráta ve výši ca.130 000 tun frakcí finální výroby v zrnitostním rozsahu    
0-22mm. Z toho :     
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Frakce DDK 0-2mm :      12% ze 130  000 t.r-1  → 15 600 t.r-1 
Frakce DDK 2-5mm :      12% ze 130  000 t.r-1  → 15 600 t.r-1 
Frakce HDK 5-8mm :      14% ze 130  000 t.r-1  → 18 200 t.r-1    
Frakce HDK 8-11mm :    17% ze 130  000 t.r-1  → 22 100 t.r-1   
Frakce HDK 11-16mm :  20% ze 130  000 t.r-1   →26 000 t.r-1 
Frakce HDK 16-22mm :  25% ze 130  000 t.r-1  → 32 500 t.r-1    
Celkem HDK 0-22mm :   100%,                           130 000 t.r-1     
Při takto relativně vysokém objemu výroby a rozpadu odbytu k zákazníkům může 
ve skutečnosti být ztráta daleko větší, protože zásobování obaloven živičných 
směsí a betonových směsí je vázáno dlouhodobě na tzv. receptury kameniva. Ty 
ve své podstatě představují technologický předpis pro výrobu. Jakákoliv změna 
druhu a fyzikálně-mechanických vlastností je pro tyto provozy během celoročních 
odběrů komlikovaná a to z pohledu jak technického a objemového, tak                   
i finančního.        
 
4.2.3  Ekonomické aspekty        
          Jak je z předchozích dvou  kapitol patrné je časový a úpravárenský faktor 
z rizik bezprostředně ovlivňující odbytovou strategii lomu nejdůležitější. Při 
předpokládané celkové roční ztrátě 250 000 t v drážních štěrcích a 130 000 t 
v ostatním vysoce jakostním drceném kamenivu ve výrobě, ve vztahu 
k průměrným ročním objemům výroby lomu na úrovni, jde téměř o 70% úbytek 
z předpokládaného ročního obratu za prodej drceného kameniva. Ten představuje 
při průměrných prodejních cenách v  jednotlivých frakcích :     
Frakci 0-32mm, třídy A :       150, - kč.t-1   (150 kč.t-1  x 150 000 t = 22 500 000,-kč) 
Frakci 32-63mm, třídy B1 :   165, - kč.t-1   (165 kč.t-1  x 100 000 t = 16 500 000,-kč)   
Frakci 0-2mm :                     140, - kč.t-1    (140 kč.t-1  x  15 600 t  =   2 184 000,-kč)    
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Frakci 2-5mm :                    175,- kč.t-1    (175 kč.t-1  x  15 600 t  =   2 730 000,-kč) 
Frakci 5-8mm :                    175,- kč.t-1    (175 kč.t-1  x  18 200 t  =   3 185 000,-kč)    
Frakci 8-11mm :                  183,- kč.t-1    (183 kč.t-1  x   22 100 t  =  4 044 300,-kč)   
Frakci 11-16mm :                165,- kč.t-1    (165 kč.t-1  x   26 000 t  =  4 290 000,-kč) 
Frakci 16-22mm :                165,- kč.t-1    (165 kč.t-1  x   32 500 t  =  5 362 500,- kč)   
Celková ztráta z obratu ročního prodeje pak reprezentuje částku 60 795 800,- kč. 
Taková výrobní ztráta by mohla mít za následek změnu odběratelské struktury      
u hlavních dlouhodobých partnerů, kteří jsou vázáni na ložisko nejen z důvodu 
prodejních cen, ale především zabezpečením nemalých ročních objemů drceného 
kameniva pro své provozy.     
Je proto velmi důležitým úkolem pro řešení této problematiky, kde výrobní proces 
úzce navazuje na odpovědnou přípravu těžebních prací, plánovaný rozvoj ložiska 
s ohledem na tvor bu rezervních těžebních  objemů s roztěžením více pracovišť.      
 
5.   Návrh postupu řešení       
       Cílem této práce je definování očekávaných rizik, které se předpokládají na 
základě podmínek vyplývajících z povolovacích procesů k rozšíření těžebních 
prací  nového ložiska Měrunice – východ a jejich negativní dopady na celý těžební 
proces a odbytovou str ategii kamenolomu Měrunice a jejich možná eliminace.    
        Eliminace rizikových faktorů může být prováděna zhodnocením jednotlivých 
oblastí s určením priorit ve vazbě na :   
Ø Báňsko – technické podmínky dobývání s přípravou těžebních prací  
Včasné vyřešení veškerých možných střetů právem chráněných zájmů, zejména 
pozemků určených k těžební činnosti a ukládání skrývkových hmot v předpolí 
lomu a dodržení podmínek stanovených ze strany orgánů státní správy 
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v povolovacích procesech z pohledu časových souvislostí a respektování plánu 
využívání ložiska.   
Vyhodnocení konečného stavu těžebních etáží v období přípravné fáze záměru 
s identifikací rozsahu potřebného k uskutečnění záměru se zajištěním bezpečné 
návaznosti budoucích těžebních prací tak, aby v období zahájení záměru byl lom 
přpraven na požadavky stavebního trhu a nenastal  současně stav roztěžení 
lokality, který by vedl v krátkém časovém horizontu k možnému zastavení těžby.    
Rozložení těžebních postupů 2., 3. a 4. těžební etáže lomu s ohledem na 
částečnou blokaci postupu 1. těžební etáže při nenaplnění předpokládaných 
objemů v kamenivu se sníženou kvalitou a zajištění provozní mezideponie.    
Možným řešením těžebních prací v období přípravné fáze je postupné uvolňování 
ploch ze záchranného archeologického výzkumu pro těžbu skrývkových hmot 
východním směrem ke konečné linií ložiska Měrunice – východ s postupem 
1.těžební etáže do tohoto prostoru. Tímto způsobem lze potom zabezpečit 
v omezené míře těžbu i na ostatních těžebních etážích, než dojde k ukončení 
skrývkových prací a pr ostor nového záměru bude zcela uvolněn. 
Efektivním přínosem k operativnímu řízení těžebních prací je také na lomu 
uplatněný digitální a grafický výstup z letecké fotogrammetrie z kterého lze získat 
poměrně rychle digitální model povrchové situace lomu. Aplikace Civil 3D je tak 
přímo předurčena k velmi efektivnímu plánování těžebních postupů jednotlivých 
těžebních etáží se všemi potřebnými parametry. V kombinaci s databází vrtného, 
geologického a geofyzikálního průzkumu také k vymezení ploch pro selektivní 
těžbu a následnou tvor bu jakostního plánu výroby.     
Lze tak v dostatečném časovém předstihu projektovat postupy se zajištěním ploch 
v bezprostředním okolí lomu a vyhodnotit tak nejvhodnější způsoby a varianty 
zakládání skrývkových hmot potřebných k přemístění mimo těžební prostory 
z nadloží ložiska.      
Zemní práce provádět výhradně dodavatelským způsobem za pomocí 
osvědčených zemních strojů s ohledem na vysokou pravděpodobnost 
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nepravidelného průběhu zahájení a realizace záchranného archeologického 
výzkumu ložiska s odborným odhadem časového rozsahu zemních prací. Volba 
optimální technologie provádění zemních prací s ohledem na budoucí deponie 
skrývkových hmot a možností jejich umístění v ekonomicky přijatelných 
vzdálenostech.    
Ø Využití variant technologie úpravy se zajištěním kvality výroby     
Určení ročních předpokládaných objemů těžby včetně rezervních objemů a 
definicí technologického rozpadu výroby v ročních postupech lomu s ohledem na 
omezující faktory na jednotlivých těžebních etážích.     
Zjištění potřebného rozsahu ploch pro manipulace a skladování hotového 
kameniva a to včetně rezervních ploch pro možné výkyvy odbytu při současném 
zabezpečení děleného skladování.     
Předpokladem k úspěšnému zvládnutí výroby kvalitního drceného kameniva 
v poměrně složitých báňsko-geologických podmínkách je systémový přístup 
k roztěžení celého ložiska při využití cenných datových souborů z geologických a 
geofyzikálních průzkumů prováděných v období vyhodnocování  vhodnosti ložisek 
stavebního kamene k  jejich uplatnění pro stavební účely.     
Vysoká kvalita drceného čedičového kameniva předurčuje jeho následné použití a 
proto je velmi důležitá již ve fázi těžebního procesu identifikace rozdílných 
fyzikálně-mechanických vlastností horniny a toho lze dosáhnout pouze za 
předpokladu velmi dobré znalosti geologických poměrů na ložisku a také efektivní 
využití těchto informací. 
Negativním důsledkem nesystémového přístupu k rozvoji těžby je pak 
neschopnost reagovat na požadavky stavebního trhu nebo blokace těžebních 
postupů, která může v některých případech vést až k dočasnému zastavení těžby 
na ložisku.     
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Ø Plán odbytové strategie lomu    
Zde se jedná zejména o důkladnou přípravu podkladů pro vyhodnocení veškerých 
odbytových možností na základě všech dostupných informací o financování 
silničních, pozemních, dr ážních a vodohospodá řských staveb a dal ších stavebních 
projektů v dosažitelném okruhu s vlivem všech konkurenčních aktivit v dané 
oblasti. 
Příprava strategie paralelní výroby nad rámec roční instalované kapacity provozu 
pro případy, kdy nastane neočekávaný nárůst odbytu v krátkém časovém období.  
Jde o případné kombinace v nasazení mobilní drtící a třídící technologie 
s vysokou efektivitou a nízkou nákladovostí (např. pro dálniční tělesa a drážní 
štěrky).    
Intenzivní hledání a průzkum nových odbytových možností pro odtěžení 
zjílovělého tělesa čediče v centrální části ložiska, která blokuje rozvoj prakticky 
všech těžebních etáží.    
   
Ø Ekonomické dopady       
Skutečnost, že záměr je provázen celou řadou poměrně složitých a na sebe 
navazujících procesů je dokladem složitosti současné legislativy vztahující se 
k předmětné činnosti. Při nerespektování systematického přístupu ke všem 
oblastem majícím bezprostřední vliv na hospodaření s ložiskem se zahrnutím 
všech vnějších působících faktorů jsou výsledkem vysoké finanční ztráty těžební 
společnosti během relativně krátkého časového období. Tento fakt může ve svém 
konečném důsledku znamenat nejen ztráty finanční, ale i ztráty obchodních 
partnerů potřebných k činnosti nebo její úplné zastavení.  
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